

รายงาน Final Readiness — ความพร้อมยื่น ผอ.เชี่ยวชาญ

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช | ผอ.อนุชา กันทะบุตร | ตรวจ 24 ก.ย. 2569 ผลสรุป: [รอ] CONDITIONAL READY — โครงสร้างพร้อมมาก เหลือปิดหลักฐานจริง (ลงนาม/วิดีโอ/รางวัล)

คะแนน 10 มิติ (เปรียบเทียบกับ 19 ก.ย. 2569)

มิติ	19 ก.ย.	24 ก.ย.	การเปลี่ยนแปลง
1. คุณสมบัติ	3.5	3.5	— (วินัย 4 ปี รอลงนาม)
2. ปัญหาสำคัญ	4.0	4.5	[ผ่าน] O-NET ลดลง 3 ปี (NIETS)
3. วิเคราะห์สาเหตุ	3.5	4.0	[ผ่าน] ข้อมูลจริง 5 ระบบ
4. นวัตกรรม CPW-SMART	4.5	4.5	—
5. บทบาท ผอ.	4.0	4.5	[ผ่าน] นิเทศจริง (SMART)
6. กระบวนการ R&D	4.0	4.0	—
7. ผลลัพธ์	3.0	4.0	[ผ่าน] O-NET/GPA/ITA จริง
8. หลักฐาน	2.5	4.0	[ผ่าน] 5 ระบบราชการ
9. ความยั่งยืน	4.0	4.0	—
10. การขยายผล	4.0	4.0	—
เฉลี่ย	3.7	4.1	+0.4

สิ่งที่ปิดแล้ว (24 ก.ย. 2569)

รายการ	หลักฐาน
เลขนักเรียน 139	DMC/NDLP + HERO

รายการ	หลักฐาน
O-NET ปี 2568 + แนวโน้ม	NIETS (ไฟล์ xls 6 ไฟล์)
PISA → การทดสอบภายใน	แก้ 8 ไฟล์งานวิจัย
t-test / 98.5%	ลบ/แก้
CP SMART ตกค้าง	แก้ครบ 3 ไฟล์
หลักฐาน 5 ระบบราชการ	DMC/HERO/SGS/O-NET/SMART
เอกสารงานวิจัย DOCX	แปลงใหม่ครบ 8 ไฟล์
แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ	ร่างพร้อม (5 ระดับ + IOC)
หนังสือขอความอนุเคราะห์	ร่างพร้อม
ปฏิทินกำหนดงาน	สร้างแล้ว

สิ่งที่ยังต้องทำ (P0/P1)

#	งาน	กำหนด	เอกสารพร้อม
1	ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านลงนาม ($\bar{X}$ /IOC/Alpha)	31 ธ.ค. 2569	[ผ่าน] แบบประเมิน + หนังสือ
2	วินัย 4 ปี + ผู้บังคับบัญชาลงนาม	31 ต.ค. 2569	[รอ] ร่างใน 01
3	วิดีโอ 2 ไฟล์ (ว15/2565)	30 เม.ย. 2570	ต้องถ่าย
4	เกียรติบัตร/รางวัลครบชุด	31 ม.ค. 2570	[รอ] ไม่ครบ
5	เกณฑ์ฉบับแก้ 16 พ.ค. 2569	ก่อนล็อกเล่ม	[รอ] ต้องยืนยัน
6	ตรวจสอบรอบยื่นกับ สพม.	ก่อนยื่น	—

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน (สัปดาห์นี้)

1. ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ (ร่างพร้อม) → ส่งผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน

2. ให้ผู้เชี่ยวชาญลงนาม ในแบบประเมิน (5 ระดับ + IOC)
 3. กรอกรวินัย 4 ปี + ขอลงนามผู้บังคับบัญชา
 4. รวบรวมเกียรติบัตร ทุกรางวัล (นักเรียน 5 + ครู 3 + สถานศึกษา 5)
 5. วางแผนถ่ายวิดีโอ 2 ไฟล์ (ด้าน 1 ≤ 15 นาที / ด้าน 2 ≤ 10 นาที)
-

สรุป

ผลงานพร้อมในเชิงโครงสร้างและหลักฐานข้อมูล (4.1/5) — งานวิจัยใช้ข้อมูลจริง 5 ระบบราชการ ตัวเลข

สอดคล้องทั้งเล่ม ยังไม่ควรยื่นจนกว่าจะปิด: การลงนามผู้เชี่ยวชาญ ($\bar{X}$) + วินัย 4 ปี + วิดีโอ + เกียรติบัตร กำหนด
ยื่นเป้าหมาย: 1-15 ก.ค. 2570 (มีเวลา ~ 9.5 เดือน)